

# 靖宇县花园口镇人民政府文件

花政字〔2025〕166号

签发人：聂子涵

## 花园口镇人民政府 2024年度衔接资金使用情况绩效自评总结

县财政局：

按照县财政局印发《关于对2024年度衔接资金使用情况开展绩效自评总结工作的通知》（靖财联发〔2025〕572号）文件要求，现将花园口镇人民政府2024年度衔接资金使用情况绩效自评总结如下：

### 一、项目资金基本情况

按照县委农村工作领导小组印发的《靖宇县2024年衔接资金项目（调整）计划》的通知（靖农组发〔2024〕65号）和县财政下达的资金文件，2024年我单位衔接资金总计2915.19万元，共安排项目10个，其中产业项目6个，资金2569.19万元，基础设施建设项目2个，资金300万元，其他项目2个，资金50万元。

---

## 二、项目绩效管理情况

### （一）绩效管理

按照《靖宇县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（靖政发〔2021〕23号）和《靖宇县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（靖政办发〔2021〕50号）文件要求，为加强衔接资金管理工作，我单位为加强衔接及整合资金管理工作，我单位严格按照项目管理责任制落实项目实施。在县财政局和县乡村振兴服务中心指导下，我单位对每一个项目均填报了《绩效目标申报表》，县财政局按照项目大类，分别下达了绩效目标批复文件，明确了目标任务。为完成好项目绩效目标，在项目实施过程中，由主管人员定期开展项目实施情况和资金支出进度跟踪问查，全力推进项目建设，紧跟项目进度，加快资金支付进度。项目建设过程中，按照县财政局工作要求，填报了项目《绩效运行监控表》。

### （二）公告公示情况

对于每一个项目，开工前都在所在村屯进行公告公示。项目竣工后，将竣工结算结果先行公示，无反馈问题后，再进行最终结算付款。在各类检查中没有收到全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台（简称12317平台）反馈问题。

## 三、目标完成情况分析

### （一）预算执行率

2024年我单位衔接资金合计2915.19万元，截止2025年5月31日，实际支出完成96.2%。

## （二）分类资金使用效益

### 1. 产业项目。

花园口镇产业类项目共计6个，衔接资金共计2565.19万元，实际支出3049.8258万元，预算执行率100%。

1. 花园口镇花园村民宿建设项目，衔接资金共计150万元，实际支出37.0408万元，预算执行率24.69%。该项目未进行验收，待验收后拨出相应资金。

2. 花园口镇松江村旅游项目，衔接资金共计1709万元，实际支出2309万元，预算执行率100%。

3. 花园口镇2024年度因户施策（庭院经济）项目，衔接资金共计202.62万元，实际支出201.2713万元，预算执行率99.33%，2人因个人原因放弃项目。

4. 花园口镇2024年度以奖代补（庭院经济）项目，衔接资金共计83.57万元，实际支出82.5137万元，预算执行率98.74%，1人因个人原因放弃项目。

5. 靖宇县花园口镇吉乡农创园项目，衔接资金共计100万元，实际支出100万元，预算执行率100%。

6. 扶持发展新型农村集体经济项目-花园口镇松江村民宿及配套设施建设项目，衔接资金共计320万元，实际支出320万元，预算执行率100%。

## 2. 基础设施建设项目。

花园口镇基础设施建设项目共计 2 个，衔接资金共计 300 万元，实际支出 296.1053 万元，预算执行率 98.7%。

1. 花园口镇松花江江面保护渔业生态资源拦污栅目，衔接资金共计 100 万元，实际支出 98.7436 万元，预算执行率 98.7%。该项目经财政局评审中心招标控制价评审以及结算评审后，审减值较高，在今后的设计以及造价咨询环节，花园口镇人民政府将高度重视，精准设计，精准编制招标控制价及工程量清单，避免类似事情发生。

2. 花园口镇前进村示范创建项目，衔接资金共计 200 万元，实际支出 197.3617 万元，预算执行率 98.6%。该项目经财政局评审中心招标控制价评审以及结算评审后，审减值较高，在今后的设计以及造价咨询环节，花园口镇人民政府将高度重视，精准设计，精准编制招标控制价及工程量清单，避免类似事情发生。

## 3. 其他项目。

花园口镇其他类项目共计 2 个，衔接及整合资金共计 50 万元，实际支出 59.2325 万元，预算执行率 100%。其中：

1. 花园口镇 2024 年小额信贷贴息项目，衔接及整合资金共计 35 万元，实际支出 44.8325 万元，预算执行率 100%。

2. 花园口镇 2024 春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划”衔接及整合资金共计 15 万元，实际支出 14.4 万元，预算执行率 96%。

#### 四、偏离绩效目标的原因

花园口镇因户施策（庭院经济）项目，申报时，脱贫贫困户有意愿发展，后期因其个人原因放弃发展，导致偏离绩效目标。花园口镇前进村示范村创建项目以及花园口镇松花江江面保护渔业生态资源拦污栅目，经财政局评审中心对招标控制价评审以及结算评审，审减值较高，导致项目结余资金较高。

#### 五、整改措施

在以后的工作中，产业类项目一定精准施策，在脱贫户进行申报项目时，考虑全面，避免发生申报未实施情况，基础设施类项目，在编制可研、设计、造价咨询等方面一定精准设计，避免出现总投资较高，结算审减值较低的情况。

#### 六、机制创新

在衔接及整合资金项目管理方面，花园口镇将严格执行相关政策文件，确保执行率百分之百。

在示范村创建方面，将资金合理分配使用，达到九有六无标准，为完成示范村创建奠定良好基础。



---

花园口镇综合办公室

2025年6月6日印发